1. Chuẩn hóa ước lượng

- CF03: Chênh lệch từ 3 -> 8 cho thấy chưa thống nhất về quy tắc, đặc biệt còn thiếu quy tắc ngoài trường => Chưa chốt. Refinement để xác định phạm vi điểm nhận, nếu đủ rõ có thể chốt 5 SP
- CF04: Hai phiếu 8 nhưng có một phiếu 13. Phạm vi có nhiều trạng thái và phụ thuộc CF02, CF03 => Có thể chốt 8 SP sau khi làm rõ các trạng thái giao/nhận
- CF06: Phân tán rất lớn, 5 -> 13. Đặc biệt thiếu SLA của cổng QR nên bất định cao => Chưa chốt. Cần làm rõ SLA, timeout, callback, trạng thái thành công/thất bại trước khi commit
- CF08: Một phiếu 13 nhưng vẫn thiếu Acceptance Criteria => Chưa đủ Ready, cần bổ sung AC và quy tắc hoàn tiền, có thể refinement/tách nhỏ trước khi ước lượng lại

2. Sprint Goal và Phạm vi

- Sprint Goal: Xây dựng một luồng CampusFood dùng thử từ xem món -> tạo đơn -> chọn điểm nhận -> nhận/cập nhật đơn, tạo nền tảng để tích hợp thanh toán QR an toàn mà không đánh đổi chất lượng và DoD
- Sprint Backlog:

PBI	**SP**	**Quyết định**
CF01 - Xem thực đơn/còn món	3	Chọn
CF02 - Tạo đơn/mã xác nhận	5	Chọn
CF03 - Chọn điểm nhận	5	Chọn sau khi refine
CF04 - Nhận đơn/cập nhật giao	8	Chọn
Tổng	21 SP	

- PBI loại khỏi Sprint:
  + CF05: phụ thuộc CF04, chưa cần để hoàn thành luồng cốt lõi.
  + CF06: thiếu SLA cổng QR.
  + CF07: phụ thuộc CF06.
  + CF08: thiếu AC.
  + CF09: thiếu quy tắc sửa/xóa.

3. Task Breakdown và Capacity

- Capacity ban đầu:

Thành viên	Tính toán	Gián đoạn	Capacity khả dụng
Lan	10 × 6 = 60h	6h	54h
Minh	8 × 6 = 48h	0h	48h
Ngọc	10 × 5 = 50h	5h	45h
Phúc	9 × 6 = 54h	8h	46h
Toàn đội	212h	19h	193h

- Minh nghỉ thêm 2 ngày(12h) -> capacity mới = 181h
- Tác động: giảm 12h capacity, tăng rủi ro đối với các task Backend và các PBI phụ thuộc Minh.

- Task

Breakdown: CF01

Task	Đầu ra	Phụ thuộc	Phối hợp
Thiết kế giao diện thực đơn	UI thực đơn	—	Lan + Ngọc
Xây API lấy món	API menu	—	Minh
Hiển thị trạng thái còn/hết	Màn hình hoàn chỉnh	API menu	Lan + Minh
Kiểm thử thực đơn	Test result	UI + API	Ngọc

CF02

Task	Đầu ra	Phụ thuộc	Phối hợp
Thiết kế màn hình xác nhận	UI xác nhận	CF01	Lan
Xây API tạo đơn	Order API	CF01	Minh
Sinh mã xác nhận	Confirmation Code	Order API	Minh
Kiểm thử tạo đơn	Test result	Các task trên	Ngọc

CF04

Task	Đầu ra	Phụ thuộc	Phối hợp
Xác định trạng thái đơn	State model	CF02, CF03	Ngọc + Phúc
Xây API cập nhật trạng thái	API	State model	Minh
Tích hợp cập nhật giao	Integration	API	Phúc + Minh
Hiển thị trạng thái	UI trạng thái	API	Lan
Kiểm thử luồng nhận/giao	Test result	Integration	Ngọc

4. Burndown và thích nghi

Ngày	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Thực tế	21	21	18	18	23	18	18	13	8	5	5
Lý tưởng	21	18,9	16,8	14,7	12,6	10,5	8,4	6,3	4,2	2,1	0

Tín hiệu 1 - Ngày 4 tăng 18 -> 23 SP

+ Giả thuyết: Sprint Scope hoặc estimate đã thay đổi
    + Dữ liệu cần kiểm tra: PBI/task nào được thêm, thay đổi hoặc re-estimate
    + Hành động: Ghi nhận thay đổi, trao đổi với PO và không sửa lịch sử Burndown

- Tín hiệu 2 - Ngày 5 còn 18 SP
    + Giả thuyết: Cổng QR chậm gây blocker cho công việc tích hợp.
    + Dữ liệu cần kiểm tra: thời gian phản hồi, timeout, lỗi callback và task đang bị block
    + Hành động: Phúc + Minh xử lý tích hợp; nếu chưa rõ SLA thì không cam kết CF06

- Tín hiệu 3 - Ngày 6 vẫn còn 18 SP
    + Giả thuyết: Cuộc họp không tạo ra quyết định/action cụ thể
        + Dữ liệu cần kiểm tra: nội dung họp, quyết định, người phụ trách và deadline
        + Hành động: Mỗi cuộc họp phải có Decision Owner - Deadline, cập nhật ngay vào Sprint Board

- Thích nghi: Ngày 8 còn 8 SP, ngày 10 còn 5 SP -> ưu tiên hoàn thành PBI đang thực hiện và đạt DoD; không thêm PBI mới chỉ để lấp Sprint

5. Ngoại lệ và thay đổi

- QR lỗi sau khi tạo đơn: Giữ đơn ở trạng thái chờ thanh toán, xử lý lỗi trước khi Done. Không tính SP nếu chưa đạt DoD. Báo PO và ghi blocke
- Thiếu SĐT/điểm ngoài trường: Bổ sung rule/AC hoặc đưa về refinement. Chưa đủ dữ liệu thì chưa tính Done
- PO thêm mã khuyến mãi 5 SP: Không tự động nhận. Nếu nhận phải bỏ phạm vi tương đương; ghi nhận thay đổi và cập nhật Sprint Backlog
- PBI mới 80% chưa kiểm thử: Chưa Done, không giảm Burndown và không tính Velocity. Tiếp tục kiểm thử trước khi Review